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1. Legen Sie bitte pro Meilenstein einen Termin fest und notieren Sie dies in das Chart MTA/ KTA 

rechts unten. 

 

2. Legen Sie dann den Kalender in dem Chart MTA/ KTA fest. Übertragen Sie anschließend die 

Meilensteine mit ihren Symbolen in Ihre Meilenstein-Trendanalyse. 

 

3. Im Abschnitt „Realisierung“ sind nach 2 Wochen folgende Störungen bekannt: 

 

a.) Die Aufgabe 3.1 „Estrich verlegen 2. OG“ hat wegen Krankheit der Helfer 2 Tage länger ge-

dauert. 

 

b.) Die Aufgabe 3.3 „Holz- und Metallteile lackieren im 2. OG“ wird um 2 Tage länger brauchen, 

da die Oberflächen unbehandelt angeliefert wurden. 

Bei den Aufgaben 4.3 und 5.3 ist die längere Laufzeit ebenso zu berücksichtigen. 

 

4. Schauen Sie bitte in Ihren Terminplan, wie sich jede dieser Störgrößen auswirkt. Nutzen Sie das 

Chart „Analyse der Störgrößen“ zur Bestimmung der Steuerungsmaßnahmen. 

 

5. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse nach 5 Tagen. 

 

6. Stellen Sie dann die Mitkalkulation in Form des V’ISTs auf nach 10 Tagen. 

 

7. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse noch einmal nach weiteren 5 Ta-

gen. 
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Ergebnis: 
 

• Chart MTA/ KTA eingerichtet 

• Chart "Analyse der Störgrößen" 

• Aktualisierter Terminplan nach 10 Tagen 

• Aktualisierte Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse nach 5 und nach 10 Tagen 

• Mitkalkualtion in Form des V’ISTs nach 10 Tagen. 

 

 

 

� Nutzen Sie bitte zur Bearbeitung die Charts “Analyse der 

Störgrößen”, Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse” (MTA/ KTA) 

und “Voraussichtliches IST” (V’IST). 
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Analyse der Störgrößen 
    

Firma:  Auftragnehmer:  

Projekt:PM-Einführung Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  

Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    

    
    

 
Störgröße/  
Problem 
(Auslöser) 

Abweichung, 
Änderung/ 
Claims 

Auswirkung  
ohne Korrektur 

Mögliche Maß-
nahmen/ Alterna-
tiven 

Folgen der Maß-
nahmen (T,K,Q) 

Entscheidung/  
Priorität und Be-
gründung 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Legende: T = Termine, K = Kosten, Q = Qualität/Ergebnisse 
 

    

Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 
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Voraussichtliches IST (V’IST) 
    

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt:PM-Einführung Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:   
   
    

 

Berichtszeitpunkte KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6  

Arbeitspakete/ 
Kostenart 

1 2 3 4 5 6 Summe  
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Planwerte                
 

               

Berichtszeitpunkt 1               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 2               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 3               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 4               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 5               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 6               V'IST 
                

 

    

Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 
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Kosten-/ Meilenstein-Trendanalyse 
    

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: PM-Einführung Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    
    
    

 

 

    
Datum (Projektleiter)   

 

K
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e

n
(EUR )

Start:

Meilensteine                  Datum

Details siehe Tabelle "Analyse der Störgrößen"
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