
Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“ 

Fallbearbeitung 

6. Aufgabe: Abhängigkeiten, Schätzen und Terminplanung 

(zum Buch PM live, Kapitel 3) 
 
 ________________________________________________________________________________________  
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Nun legen Sie nur für den Abschnitt Realisierung die Arbeitspakete in ihrer Sachlogik (Vorgänger, 

Nachfolger) fest. Klären Sie ergänzend die Verantwortlichkeiten sowie die Zulieferungen und Aus-

lieferungen. 

 

Bestimmen Sie nun pro Arbeitspaket die Durchlaufzeit in Tagen, in dem Sie mit der Formel 

 

Aufwand : Kapazität = Dauer 

 

arbeiten. Stellen Sie danach den Terminplan auf, setzen Sie den Starttermin (1. KW des Jahres) und 

tragen Sie für jedes Arbeitspaket die entsprechende Durchlaufzeit ein. 

 

Für diese Informationen nutzen Sie das Schema Terminplan.  

 

 

Ergebnis: 

 

• Terminplan als Balkenplan (Ausschnitt) mit kritischem Pfad für den Abschnitt Realisierung. 

 

 

� Nutzen Sie bitte zur Balkenplan-Bearbeitung das Chart Kapazitäts- 

und Terminplan. 
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Kapazitäts- und Terminplan 
 

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    

 

 
    Zeitraster Jahre/ Monate/ Wochen          

PSP- 
Code 

Arbeitspaket Verantwor-
tung 

Vorgän-
ger 

Auf-
wand 

Verfügbare  
Ressourcen 

Dauer 
      

Notizen/  
Personen 

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
 
 
 

    
Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 

 


