

# Projekt „PM-Einführung“

## Fallbearbeitung

### 4. Aufgabe: Meilensteine festlegen



---

Ferner sind die Meilensteine mit ihren relevanten Zwischenergebnissen zu definieren.  
Legen Sie projektrelevante Meilensteine fest. Präzisieren Sie die Meilensteine durch Angabe der dazugehörigen Zwischenergebnisse bzw. Charts.

### Ergebnis:

- 3 - 7 Meilensteine mit je 3 dazugehörigen Zwischenergebnissen (z.B. Charts...).
- ⇒ **Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse im beiliegenden Chart *Meilensteine*.**

## Meilensteine

Firma: \_\_\_\_\_  
 Projekt: PM-Einführung  
 Projekt-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Teilprojekt: \_\_\_\_\_  
 Meilenstein: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_  
 Projektleiter: \_\_\_\_\_  
 AP-Verantwort.: \_\_\_\_\_  
 Verteiler: \_\_\_\_\_



Symbol	Meilensteine	Zwischenergebnisse
◇		
○		
□		
▽		
△		
⊞		
⊘		

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)