

# Projekt „PM-Einführung“

## Fallbearbeitung



### 2. Aufgabe: Lasten und Ziele festlegen

---

Erarbeiten Sie die wichtigsten Ziele Ihres Projektes (bitte keine Lösungen, sondern Ziele):

- Sachziele (Anforderungen, Funktionen, Eigenschaften, Leistungen),
- Abwicklungsziele (Termine, Kosten, Transparenz...),
- Managementziele (strategische Ziele) bezogen auf Ihren Bereich und
- Randbedingungen.

Legen Sie bitte in einem weiteren Schritt fest, was aus heutiger Sicht noch nicht ausreichend definiert und geklärt ist. Erstellen Sie eine *Liste offener Punkte* (LOP).

### Ergebnis:

- 4 Zielkomplexe dargestellt  
und
- *Liste offener Punkte* (LOP).

⇒ **Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in dem beiliegenden Chart.**

# Zielkatalog



Firma: \_\_\_\_\_  
Projekt: PM-Einführung \_\_\_\_\_  
Projekt-Nr.: \_\_\_\_\_  
Teilprojekt: \_\_\_\_\_  
Meilenstein: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_  
Projektleiter: \_\_\_\_\_  
AP-Verantwort.: \_\_\_\_\_  
Verteiler: \_\_\_\_\_

Managementziele: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sachziele: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Abwicklungsziele: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rahmen- und  
Randbedingungen: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Offene Punkte: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)