

# Projekt „PM-Einführung“

## Fallbearbeitung



### 1. Aufgabe: Übergabegespräch

---

Die Geschäftsleitung (GL) hat Sie eingeladen, Ihr Projekt vorzustellen. Skizzieren Sie bitte das Projektergebnis, stellen Sie die 3 wichtigsten Ziele dar und unterbreiten Sie der GL einen Vorschlag zur Projektorganisation (Wer soll in welchen Funktionen am Projekt mitarbeiten?). Zeigen Sie auf, mit welchen Führungsinstrumenten Sie das Projekt mit Ihrem Team abwickeln bzw. managen wollen.

### Ergebnis:

- Projektergebnis
- 3 Hauptziele
- Termine
- Kosten
- Führungsinstrumente  
und
- Kernteam - Übersicht.

⇒ **Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in den beiliegenden Charts.**

# Projektsteckbrief



Firma: \_\_\_\_\_  
Projekt: *PM-Einführung* \_\_\_\_\_  
Projekt-Nr.: \_\_\_\_\_  
Teilprojekt: \_\_\_\_\_  
Meilenstein: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_  
Projektleiter: \_\_\_\_\_  
AP-Verantwort.: \_\_\_\_\_  
Verteiler: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Auftragswert: \_\_\_\_\_

Projektergebnis: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3 Hauptziele: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Termine: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kosten: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Führungsinstrumente: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)

# Kernteam - Übersicht



Firma: \_\_\_\_\_  
 Projekt: *PM-Einführung* \_\_\_\_\_  
 Projekt-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Teilprojekt: \_\_\_\_\_  
 Meilenstein: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_  
 Projektleiter: \_\_\_\_\_  
 AP-Verantwort.: \_\_\_\_\_  
 Verteiler: \_\_\_\_\_

	Kernteam	Verantwortung/ Funktion/ Telefon/ E-Mail	Erweitertes Team	Arbeitspaket- Verantwortung/ Telefon/ E-Mail
<b>Auftraggeber</b>				
<b>Projektleiter</b>				
<b>Projekt-Büro</b>				
<b>Lenkungs- ausschuss</b>				

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)