

Projekt „PM-Einführung“

Fallbearbeitung

5. Aufgabe: Projektstruktur



Leiten Sie aus der *Projektergebnisstruktur* und den *Meilensteinen* systematisch 5 - 15 Arbeitspakete ab (inkl. PM und QM!).

Ergebnis:

- Projektstruktur mit Arbeitspaketen.

⇒ **Nutzen Sie für die Aufgabe die beiliegende Projektstruktur (Matrix Projektergebnisse/ Meilensteine).**

Projektstruktur

Firma: _____
 Projekt: *PM-Einführung* _____
 Projekt-Nr.: _____
 Teilprojekt: _____
 Meilenstein: _____

Auftragnehmer: _____
 Projektleiter: _____
 AP-Verantwort.: _____
 Verteiler: _____



**Meilen-
 Projekt- steine
 ergebnis**

Datum

(Projektleiter)

(AP-Verantwortlicher)