

Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“

Fallbearbeitung



6. Aufgabe: Abhängigkeiten, Schätzen und Terminplanung (zum Buch PM live, Kapitel 3)

Nun legen Sie nur für den Abschnitt *Realisierung* die Arbeitspakete in ihrer Sachlogik (Vorgänger, Nachfolger) fest. Klären Sie ergänzend die Verantwortlichkeiten sowie die Zulieferungen und Auslieferungen.

Bestimmen Sie nun pro Arbeitspaket die Durchlaufzeit in Tagen, in dem Sie mit der Formel

$$\text{Aufwand} : \text{Kapazität} = \text{Dauer}$$

arbeiten. Stellen Sie danach den Terminplan auf, setzen Sie den Starttermin (1. KW des Jahres) und tragen Sie für jedes Arbeitspaket die entsprechende Durchlaufzeit ein.

Für diese Informationen nutzen Sie das Schema *Terminplan*.

Ergebnis:

- *Terminplan* als Balkenplan (Ausschnitt) mit kritischem Pfad für den Abschnitt *Realisierung*.

⇒ **Nutzen Sie bitte zur Balkenplan-Bearbeitung das Chart *Kapazitäts- und Terminplan*.**

Kapazitäts- und Terminplan

Firma: _____
 Projekt: Estrich/ Anstriche
 Projekt-Nr.: _____
 Teilprojekt: _____
 Meilenstein: _____

Auftragnehmer: _____
 Projektleiter: _____
 AP-Verantwort.: _____
 Verteiler: _____

[illegible]

Datum

(Projektleiter)

(AP-Verantwortlicher)