

Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“

Fallbearbeitung

LE 03:

1. Aufgabe: Das Übergabegespräch



Die Geschäftsleitung (GL) hat Sie eingeladen, Ihr Projekt vorzustellen. Skizzieren Sie bitte die Ausgangssituation, stellen Sie die 3 wichtigsten Ziele dar und unterbreiten Sie der GL einen Vorschlag zur Projektorganisation (Wer soll in welchen Funktionen am Projekt mitarbeiten?). Zeigen Sie auf, wie Sie das Projekt mit Ihrem Team managen wollen.

Ergebnis:

- Projektergebnis
- 3 Hauptziele
- Termine
- Kosten
- Führungsinstrumente
und
- Projektorganisation.

⇒ **Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in den beiliegenden Charts.**

Projektsteckbrief



Firma: _____ Auftragnehmer: _____
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter: _____
Projekt-Nr.: _____ AP-Verantwort.: _____
Teilprojekt: _____ Verteiler: _____
Meilenstein: _____

Auftraggeber: _____

Auftragswert: _____

Projektergebnis: _____

3 Hauptziele: _____

Termine: _____

Kosten: _____

Führungsinstrumente: _____

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)

Projekt-Organigramm (intern)



Firma: _____ Auftragnehmer: _____
 Projekt: Estrich/Anstriche Projektleiter: _____
 Projekt-Nr.: _____ AP-Verantwort.: _____
 Teilprojekt: _____ Verteiler: _____
 Meilenstein: _____

| | Kernteam | Verantwortung/ Funktion/ Telefon/ E-Mail | Erweitertes Team | Arbeitspaket- Verantwortung/ Telefon/ E-Mail |
|--------------------------------|----------|--|------------------|--|
| Auftraggeber | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Projektleiter | | | | |
| | | | | |
| Projekt-Büro | | | | |
| | | | | |
| Lenkungs- ausschuss | | | | |

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)