

# Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“

## Fallbearbeitung

### 5. Aufgabe: Projektstruktur

(zum Buch PM live, Kapitel 3)



---

Leiten Sie aus der Projektergebnisstruktur und den Meilensteinen systematisch für 2 Meilensteine 5 - 15 Arbeitspakete ab (inkl. PM und QM!).

### Ergebnis:

- Projektstruktur mit Arbeitspaketen.

⇒ **Nutzen Sie für die Aufgabe die beiliegende Projektstruktur (Matrix Projektergebnisse/ Meilensteine).**

## Projektstruktur

Firma: \_\_\_\_\_  
 Projekt: Estrich/ Anstriche  
 Projekt-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Teilprojekt: \_\_\_\_\_  
 Meilenstein: \_\_\_\_\_

Auftragnehmer: \_\_\_\_\_  
 Projektleiter: \_\_\_\_\_  
 AP-Verantwort.: \_\_\_\_\_  
 Verteiler: \_\_\_\_\_



Projekt-  
ergebnis

Meilen-  
steine


Datum

(Projektleiter)

(AP-Verantwortlicher)