

Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“

Fallbearbeitung

LE 04:

2. Aufgabe: Lasten und Ziele festlegen



Erarbeiten Sie in Ihrem Team die wichtigsten Ziele Ihres Projektes (bitte keine Lösungen, sondern Ziele):

- Sachziele (Anforderungen, Funktionen, Eigenschaften, Leistungen),
- Abwicklungsziele (Termine, Kosten, Transparenz...),
- Managementziele (strategische Ziele) bezogen auf Ihren Bereich und
- Randbedingungen.

Legen Sie bitte in einem weiteren Schritt fest, was aus heutiger Sicht noch nicht ausreichend definiert und geklärt ist. Erstellen Sie dazu eine *Liste offener Punkte* (LOP).

Ergebnis:

- 4 Zielkomplexe dargestellt und
- *Liste offener Punkte* (LOP).

⇒ **Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in dem beiliegenden Chart.**

Zielkatalog

Firma: _____
Projekt: Estrich/ Anstriche
Projekt-Nr.: _____
Teilprojekt: _____
Meilenstein: _____

Auftragnehmer: _____
Projektleiter: _____
AP-Verantwort.: _____
Verteiler: _____



Managementziele:

Sachziele:

Abwicklungsziele:

Rahmen- und
Randbedingungen:

Offene Punkte:

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)