

Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“

Fallbearbeitung

5. Aufgabe: Projektsteuerung

(zum Buch PM live, Kapitel 4)



1. Legen Sie bitte pro Meilenstein einen Termin fest und notieren Sie dies in das Chart *MTA/ KTA* rechts unten.
2. Legen Sie dann den Kalender in dem Chart *MTA/ KTA* fest. Übertragen Sie anschließend die Meilensteine mit ihren Symbolen in Ihre *Meilenstein-Trendanalyse*.
3. Im Abschnitt *Realisierung* sind nach 2 Wochen folgende Störungen bekannt:
 - a) Die Aufgabe 3.1 *Estrich verlegen 2. OG* hat wegen Krankheit der Helfer 2 Tage länger gedauert.
 - b) Die Aufgabe 3.3 *Holz- und Metallteile lackieren im 2. OG* wird um 2 Tage länger brauchen, da die Oberflächen unbehandelt angeliefert wurden.
Bei den Aufgaben 4.3 und 5.3 ist die längere Laufzeit ebenso zu berücksichtigen.
4. Schauen Sie bitte in Ihren Terminplan, wie sich jede dieser Störgrößen auswirkt. Nutzen Sie das Chart *Analyse der Störgrößen* zur Bestimmung der Steuerungsmaßnahmen.
5. Aktualisieren Sie bitte Ihre *Meilenstein-/Kosten-Trendanalyse* nach 5 Tagen.
6. Stellen Sie dann die Mitkalkulation in Form des *V'ISTs* auf nach 10 Tagen.
7. Aktualisieren Sie bitte Ihre *Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse* noch einmal nach weiteren 5 Tagen.

Ergebnis:

- Chart *MTA/ KTA* eingerichtet
- Chart *Analyse der Störgrößen*
- Aktualisierter *Terminplan* nach 10 Tagen
- Aktualisierte *Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse* nach 5 und nach 10 Tagen
- Mitkalkulation in Form des *V'ISTs* nach 10 Tagen.

⇒ **Nutzen Sie bitte zur Bearbeitung die Charts *Analyse der Störgrößen*, *Meilenstein- Kosten-Trendanalyse (MTA/ KTA)* und *Voraus-sichtliches IST (V'IST)*.**

Analyse der Störgrößen

Firma:	Auftragnehmer:
Projekt: <i>Estrich/ Anstriche</i>	Projektleiter:
Projekt-Nr.:	AP-Verantwort.:
Teilprojekt:	Verteiler:
Meilenstein:	

[illegible]

Legende: T = Termine, K = Kosten, Q = Qualität/ Ergebnisse

Datum

(Projektleiter)

(AP-Verantwortlicher)

Voraussichtliches IST (V'IST)

Firma: _____
 Projekt: *Estrich/ Anstriche* _____
 Projekt-Nr.: _____
 Teilprojekt: _____
 Meilenstein: _____

Auftragnehmer: _____
 Projektleiter: _____
 AP-Verantwort.: _____
 Verteiler: _____

[illegible]


Datum

(Projektleiter)


(AP-Verantwortlicher)

Kosten-/ Meilenstein-Trendanalyse

Firma: _____ Auftragnehmer: _____
 Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter: _____
 Projekt-Nr.: _____ AP-Verantwort.: _____
 Teilprojekt: _____ Verteiler: _____
 Meilenstein: _____



Berichtszeitpunkte



Datum

(Projektleiter)