

Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“

Fallbearbeitung

LE 05:

4. Aufgabe: Meilensteine festlegen



Ferner sind die Meilensteine mit ihren relevanten Zwischenergebnissen zu definieren.

Legen Sie projektrelevante Meilensteine fest. Präzisieren Sie die Meilensteine durch Angabe der dazugehörigen Zwischenergebnisse bzw. Dokumente.

Ergebnis:

- 3 - 7 Meilensteine mit je 3 dazugehörigen Zwischenergebnissen (z.B. Dokumente...).

⇒ **Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse im beiliegenden Chart *Meilensteine*.**

Meilensteine

Firma: _____ Auftragnehmer: _____
 Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter: _____
 Projekt-Nr.: _____ AP-Verantwort.: _____
 Teilprojekt: _____ Verteiler: _____
 Meilenstein: _____



Symbol	Meilensteine	Zwischenergebnisse
◇		
○		
□		
▽		
△		
⊕		
⊘		

Datum

(Projektleiter)

(Auftragnehmer)