Teilprojekt ,,Estrich/ Anstriche“
Fallbearbeitung

6. Aufgabe: Abhangigkeiten, Schatzen und Terminplanung

(zum Buch PM live, Kapitel 3)

Nun legen Sie nur fiir den Abschnitt Realisierung die Arbeitspakete in ihrer Sachlogik (Vorginger,
Nachfolger) fest. Kldren Sie ergidnzend die Verantwortlichkeiten sowie die Zulieferungen und Aus-
lieferungen.

Bestimmen Sie nun pro Arbeitspaket die Durchlaufzeit in Tagen, in dem Sie mit der Formel

Aufwand : Kapazitit = Dauer

arbeiten. Stellen Sie danach den Terminplan auf, setzen Sie den Starttermin (1. KW des Jahres) und
tragen Sie fiir jedes Arbeitspaket die entsprechende Durchlaufzeit ein.

Fiir diese Informationen nutzen Sie das Schema Terminplan.

Ergebnis:

®  Terminplan als Balkenplan (Ausschnitt) mit kritischem Pfad fiir den Abschnitt Realisierung.

= Nutzen Sie bitte zur Balkenplan-Bearbeitung das Chart Kapazitiits-
und Terminplan.
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Kapazitats- und Terminplan

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojeki: Verteiler:
Meilenstein:
Zeitraster Jahre/ Monate/ Wochen
PSP- |Arbeitspaket Verantwor- [Vorgan- |Auf- |Verfligbare |Dauer Notizen/
Code tung ger wand|Ressourcen Personen
Datum (Projektleiter) (AP-Verantwortlicher)
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