Projekt ,,PM-Einfithrung*

Fallbearbeitung

5. Aufgabe: Projektstruktur

Leiten Sie aus der Projektergebnisstruktur und den Meilensteinen systematisch 5 - 15 Arbeitspakete
ab (inkl. PM und QM!).

Ergebnis:

®  Projektstruktur mit Arbeitspaketen.

= Nutzen Sie fiir die Aufgabe die beiliegende Projektstruktur (Matrix
Projektergebnisse/ Meilensteine).
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Projektstruktur

Firma: Auftragnehmer: 5
Projekt: PM-Einfiihrung Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojekt: Verteiler:
Meilenstein:
Meilen-
Projekt- steine
ergebnis
Datum (Projektleiter) (AP-Verantwortlicher)
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