
Fallbeispiel 

Projekt: „PM – Einführung“ 

6. Aufgabe: Abhängigkeiten, Schätzen und Terminplanung  
 
 
 ________________________________________________________________________________________________  
 
 

 
© Max L. J. Wolf, BusinessPM-Beratung, Unterschleißheim, www.wolf-pmt.de Seite 1/2 

 

 
 
Nun legen Sie nur für den Abschnitt „Realisierung“ die Arbeitspakete in ihrer Sachlogik (Vorgänger, 
Nachfolger) fest. Klären Sie ergänzend die Verantwortlichkeiten sowie die Zulieferungen und Aus-
lieferungen. 
 
Bestimmen Sie nun pro Arbeitspaket die Durchlaufzeit in Tagen, in dem Sie mit der Formel 

 
Aufwand : Kapazität = Dauer 

 
arbeiten. Stellen Sie danach den Terminplan auf, setzen Sie den Starttermin (1. KW des Jahres) und 
tragen Sie für jedes Arbeitspaket die entsprechende Durchlaufzeit ein. 
 
 

Ergebnis: 
 

• Terminplan als Balkenplan mit kritischem Pfad für den Abschnitt „Realisierung“. 
 
 

� Nutzen Sie bitte zur Balkenplan-Bearbeitung das Chart 

“Kapazitäts- und Terminplan”. 
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Kapazitäts- und Terminplan 
 

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: PM-Einführung Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    

 

 

    Zeitraster Jahre/Monate/Wochen          

PSP- 
Code 

Arbeitspaket Verantwor-
tung 

Vorgän-
ger 

Auf-
wand 

Verfügbare 
Ressourcen 

Dauer 
      

Notizen/  
Personen 

                                      
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

                                      

 

    

Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 

 


