Fallbeispiel
Projekt: ,,PM — Einfithrung*

6. Aufgabe: Abhingigkeiten, Schitzen und Terminplanung

Nun legen Sie nur fiir den Abschnitt ,,Realisierung® die Arbeitspakete in ihrer Sachlogik (Vorginger,
Nachfolger) fest. Kldren Sie erginzend die Verantwortlichkeiten sowie die Zulieferungen und Aus-
lieferungen.

Bestimmen Sie nun pro Arbeitspaket die Durchlaufzeit in Tagen, in dem Sie mit der Formel

Aufwand : Kapazitiit = Dauer

arbeiten. Stellen Sie danach den Terminplan auf, setzen Sie den Starttermin (1. KW des Jahres) und
tragen Sie fiir jedes Arbeitspaket die entsprechende Durchlaufzeit ein.

Ergebnis:

e Terminplan als Balkenplan mit kritischem Pfad fiir den Abschnitt ,,Realisierung*.

= Nutzen Sie bitte zur Balkenplan-Bearbeitung das Chart
“Kapazitats- und Terminplan”.
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Kapazitits- und Terminplan

Firma: Auftragnehmer:

Projekt: PM-FEinfiihrung Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojekt: Verteiler:
Meilenstein:

Zeitraster Jahre/Monate/Wochen

PSP- |Arbeitspaket Verantwor- |Vorgin- |Auf- |Verfiigbare |Dauer Notizen/
Code tung ger wand|Ressourcen Personen
Datum (Projektleiter) (AP-Verantwortlicher)
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