
Projekt „PM-Einführung“ 

Fallbearbeitung 

5. Aufgabe: Projektstruktur 
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© Max L. J. Wolf, BusinessPM-Beratung, Unterschleißheim, www.wolf-pmt.de Seite 1/2 

 

Leiten Sie aus der Projektergebnisstruktur und den Meilensteinen systematisch 5 - 15 Arbeitspakete 

ab (inkl. PM und QM!).  

 

 

Ergebnis: 

 

• Projektstruktur mit Arbeitspaketen. 

 

 

 

� Nutzen Sie für die Aufgabe die beiliegende Projektstruktur (Matrix 

Projektergebnisse/ Meilensteine).
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Projektstruktur 
 

Firma:  Auftragnehmer:  

Projekt: PM-Einführung Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  

Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    

 

                  Meilen- 

Projekt-    steine 

ergebnis 

                        

                        

             

                           

                    

                           

                    

                           

                    

                           

                    

                           

                    

                           

                    

                           

                    

                           

                    

                           

                    

    
Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 

 


