Fallbeispiel
Projekt: ,,PM — Einfithrung*

7. Aufgabe: Projektsteuerung

1. Legen Sie bitte pro Meilenstein einen Termin fest und notieren Sie dies in das Chart MTA/ KTA
rechts unten.

2. Legen Sie dann den Kalender in dem Chart MTA/ KTA fest. Ubertragen Sie anschliefend die
Meilensteine mit ihren Symbolen in Thre Meilenstein-Trendanalyse.

3. Im Abschnitt ,,Realisierung® sind nach 2 Wochen folgende Stérungen bekannt:

a.) Die Aufgabe 3.1 ,,Estrich verlegen 2. OG* hat wegen Krankheit der Helfer 2 Tage ldnger ge-
dauert.

b.) Die Aufgabe 3.3 ,,Holz- und Metallteile lackieren im 2. OG* wird um 2 Tage ldnger brauchen,
da die Oberflichen unbehandelt angeliefert wurden.

Bei den Aufgaben 4.3 und 5.3 ist die langere Laufzeit ebenso zu beriicksichtigen.

4. Schauen Sie bitte in Thren Terminplan, wie sich jede dieser Storgrof3en auswirkt. Nutzen Sie das
Chart ,,Analyse der StorgroBen‘ zur Bestimmung der SteuerungsmaBBnahmen.

5. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse nach 5 Tagen.
6. Stellen Sie dann die Mitkalkulation in Form des V’ISTs auf nach 10 Tagen.

7. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse noch einmal nach weiteren 5 Ta-
gen.
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Fallbeispiel
Projekt: ,,PM — Einfithrung*

7. Aufgabe: Projektsteuerung

Ergebnis:

e Chart MTA/ KTA eingerichtet
e Chart "Analyse der Storgrof3en”
e Aktualisierter Terminplan nach 10 Tagen

e Aktualisierte Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse nach 5 und nach 10 Tagen
e Mitkalkualtion in Form des V’ISTs nach 10 Tagen.

= Nutzen Sie bitte zur Bearbeitung die Charts ‘“Analyse der
StorgroBen”, Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse” (MTA/ KTA)
und ‘“Voraussichtliches IST” (V’IST).
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Analyse der StorgrofSen

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: PM-Einfiihrung Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojekt: Verteiler:
Meilenstein:
StorgroBe/ Abweichung, Auswirkung Mogliche MaB- |Folgen der MaB- |Entscheidung/
Problem Anderung/ ohne Korrektur |nahmen/ Alterna-jnahmen (T,K,Q) |Prioritit und Be-
(Ausloser) Claims tiven griindung

Legende: T = Termine, K = Kosten, Q = Qualitit/Ergebnisse

Datum

(Projektleiter)

(AP-Verantwortlicher)
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Voraussichtliches IST (V’IST)

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: PM-Einfiihrung Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojekt: Verteiler:
Meilenstein:
Berichtszeitpunkte KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6
1 2 3 4 5 6 Summe
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Berichtszeitpunkt 1 | | | | | | | | | | | |:| V'IST
Berichtszeitpunkt 2 L [ 1 1 [ Jvist
Berichtszeitpunkt 3 ! [ Jvist
Berichtszeitpunkt 4 ! [ Jvist
Berichtszeitpunkt 5 ! ol [ Jvist
Berichtszeitpunkt 6 Lt | viIsT
Datum (Projektleiter) (AP-Verantwortlicher)
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Kosten-/ Meilenstein-Trendanalyse

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: PM-Einfiihrung Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojekt: Verteiler:
Meilenstein:
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Details siehe Tabelle "Analyse der StorgréBen”
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Datum (Projektleiter)
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