

Projekt „PM-Einführung“

Fallbearbeitung

3. Aufgabe: Projektergebnisse aufstellen



Für die Freigabe des Projektes ist es erforderlich, das Projektergebnis zu beschreiben. Bitte definieren Sie für das Ende des Projektes *die Projektergebnisstruktur*.

Stellen Sie das Sachergebnis in Baumstruktur dar (mindestens Ebene 1 und 2).

Ergebnis:

- *Projektergebnisstruktur* (mit mindestens zwei Ebenen)

⇒ **Nutzen Sie dazu bitte die beiliegende Baumstruktur.**

Projektergebnisstruktur

Firma: _____
 Projekt: *PM-Einführung* _____
 Projekt-Nr.: _____
 Teilprojekt: _____
 Meilenstein: _____

Auftragnehmer: _____
 Projektleiter: _____
 AP-Verantwort.: _____
 Verteiler: _____

[illegible]

Datum

(Projektleiter)

(AP-Verantwortlicher)