
Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“ 

Fallbearbeitung 

5. Aufgabe: Projektstruktur 

(zum Buch PM live, Kapitel 3) 
 
 ________________________________________________________________________________________  
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Leiten Sie aus der Projektergebnisstruktur und den Meilensteinen systematisch für 2 Meilensteine  

5 - 15 Arbeitspakete ab (inkl. PM und QM!).  

 

 

Ergebnis: 

 

• Projektstruktur mit Arbeitspaketen.  

 

 

 

� Nutzen Sie für die Aufgabe die beiliegende Projektstruktur  

(Matrix Projektergebnisse/ Meilensteine). 
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Projektstruktur 
 

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    
 

 

 
 

                   Meilen- 
Projekt-        steine 
ergebnis 

                        

                        

             

                           

                    
                           

                    
                           

                    
                           

                    
                           

                    
                           

                    
                           

                    
                           

                    
                           

                    

 
 
 
 

    
Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 

 

 


