
Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“ 

Fallbearbeitung 

LE 04: 

2. Aufgabe: Lasten und Ziele festlegen 
 
 ________________________________________________________________________________________  
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Erarbeiten Sie in Ihrem Team die wichtigsten Ziele Ihres Projektes (bitte keine Lösungen, sondern 

Ziele): 

 

• Sachziele (Anforderungen, Funktionen, Eigenschaften, Leistungen), 

• Abwicklungsziele (Termine, Kosten, Transparenz...), 

• Managementziele (strategische Ziele) bezogen auf Ihren Bereich und 

• Randbedingungen. 

 

Legen Sie bitte in einem weiteren Schritt fest, was aus heutiger Sicht noch nicht ausreichend defi-

niert und geklärt ist. Erstellen Sie dazu eine Liste offener Punkte (LOP). 

 

 

Ergebnis: 

 

• 4 Zielkomplexe dargestellt 

und 

• Liste offener Punkte (LOP). 

 

 

 

� Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in dem beiliegenden Chart.



Zielkatalog 
 

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:: 

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:   
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Managementziele:  

  

  

  

  

  

  

  

  
Sachziele:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Abwicklungsziele:  

  

  

  

  

  

  

  

  
Rahmen- und 

Randbedingungen: 
 

  

  

  

  

  
  

  
 
 

Offene Punkte:  

  

  
 
 

    
Datum (Projektleiter)  (Auftragnehmer) 

 


