Teilprojekt ,,Estrich/ Anstriche“
Fallbearbeitung

LE 04:

2. Aufgabe: Lasten und Ziele festlegen

Erarbeiten Sie in Threm Team die wichtigsten Ziele Ihres Projektes (bitte keine Losungen, sondern
Ziele):

e  Sachziele (Anforderungen, Funktionen, Eigenschaften, Leistungen),
e Abwicklungsziele (Termine, Kosten, Transparenz...),

e Managementziele (strategische Ziele) bezogen auf Ihren Bereich und
¢ Randbedingungen.

Legen Sie bitte in einem weiteren Schritt fest, was aus heutiger Sicht noch nicht ausreichend defi-
niert und geklirt ist. Erstellen Sie dazu eine Liste offener Punkte (LOP).

Ergebnis:

e 4 Zielkomplexe dargestellt
und

e Liste offener Punkte (LOP).

= Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in dem beiliegenden Chart.
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Zielkatalog

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojekt: Verteiler:
Meilenstein:

Managementziele:

Sachziele:

Abwicklungsziele:

Rahmen- und
Randbedingungen:

Offene Punkte:

Datum (Projektleiter) (Auftragnehmer)
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