
Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“ 

Fallbearbeitung 

LE 03: 

1. Aufgabe: Das Übergabegespräch 
 
 ________________________________________________________________________________________  
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Die Geschäftsleitung (GL) hat Sie eingeladen, Ihr Projekt vorzustellen. Skizzieren Sie bitte die Aus-

gangssituation, stellen Sie die 3 wichtigsten Ziele dar und unterbreiten Sie der GL einen Vorschlag 

zur Projektorganisation (Wer soll in welchen Funktionen am Projekt mitarbeiten?). Zeigen Sie auf, 

wie Sie das Projekt mit Ihrem Team managen wollen. 

 

 

Ergebnis: 

 

• Projektergebnis 

• 3 Hauptziele 

• Termine 

• Kosten 

• Führungsinstrumente 

und 

• Projektorganisation. 

 

� Visualisieren Sie bitte Ihre Ergebnisse in den beiliegenden Charts.



Projektsteckbrief 
 

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    
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Auftraggeber:  
  
Auftragswert:  
  
Projektergebnis:  
  
  
  
  
  
  
3 Hauptziele:  
  
  
  
  
  
  
Termine:  
  
  
  
  
  
  
Kosten:  
  
  
  
  
  
  
Führungsinstrumente:  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

    

Datum (Projektleiter)  (Auftragnehmer) 



Projekt-Organigramm (intern) 
 

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    
    
 

 

 
© Max L. J. Wolf, BusinessPM-Beratung, Unterschleißheim, www.wolf-pmt.de Seite 3/3 

 

   Kernteam Verantwortung/ 
Funktion/  

 Erweitertes Team Arbeitspaket-
Verantwortung/  

    Telefon/ E-Mail   Telefon/ E-Mail 

        

Auftraggeber        

        

        

        

        

        

        

        

        

Projektleiter        

        

        

   
 

     

        

        

Projekt-Büro        

        

        

        

        

Lenkungs-
ausschuss 

       

        

        

        

        

        

        

 

    Datum (Projektleiter)  (Auftragnehmer) 

 


