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Bearbeiten Sie bitte folgendes Projekt: 

 

Das Teilprojekt Estrich/ Anstriche ist von Ihnen zu planen, zu überwachen und durchzuführen.  

 

Dazu noch folgende Informationen: 

In dem dreistöckigen Gebäude werden nacheinander in den Geschossen 2. OG bis EG die nachste-

henden Arbeitspakete 

 

• Estrichverlegung 

• Decken- und Wandanstrich 

• Lackierung sämtlicher Holz- und Metallteile  

 

ausgeführt. 

 

 

Jeder der drei Bautrupps (jeweils ein Facharbeiter und ein Helfer) führt diese Tätigkeit zunächst im 

2. Geschoss, dann im 1. Geschoss und schließlich im Erdgeschoss aus. Das Treppenhaus ist jederzeit 

begehbar.  

 

Nach Abschluss der Estrichverlegung muss der Fußboden zunächst einen Tag austrocknen, dann 

kann mit dem Deckenanstrich begonnen werden. Ist der Deckenanstrich nach 2 Tagen beendet, kann 

mit dem Wandanstrich und der Lackierung der Holz- und Metallteile begonnen werden. Für die Est-

richverlegung werden 3 Tage je Geschoss, für die Decken- und Wandanstriche 5 Tage je Geschoss 

und für die Lackierung der Holz- und Metallteile 2 Tage je Geschoss veranschlagt. 

 

Es wird eine 5-Tage-Woche und ein 8-Stunden-Tag zugrunde gelegt. Die Facharbeiterstunde wird 

mit € 50,00 die Hilfsarbeiterstunde mit € 25,00 veranschlagt. 

 

Pro Geschoss sind 300 m² Estrich zu verlegen. Der m² Estrich verursacht Materialkosten in Höhe 

von € 4,00. Pro Geschoss werden 40 l Decken-/ Wandfarbe und 10 l Lackfarbe für die Holz- und 

Metallteile benötigt. Der Liter Decken-/ Wandfarbe kostet € 10,00, der Liter Lackfarbe € 20,00. 

 

 

Es folgen dann 4 Aufgaben für die Lerneinheiten 03 bis 05.  

 

Nach dem Präsenttraining folgen weitere 3 Aufgaben. 


