Teilprojekt ,,Estrich/ Anstriche“
Fallbearbeitung

Ausgangssituation

Bearbeiten Sie bitte folgendes Projekt:
Das Teilprojekt Estrich/ Anstriche ist von IThnen zu planen, zu iiberwachen und durchzufiihren.

Dazu noch folgende Informationen:
In dem dreistockigen Gebdaude werden nacheinander in den Geschossen 2. OG bis EG die nachste-
henden Arbeitspakete

e Estrichverlegung
e  Decken- und Wandanstrich

e Lackierung samtlicher Holz- und Metallteile

ausgefiihrt.

Jeder der drei Bautrupps (jeweils ein Facharbeiter und ein Helfer) fiihrt diese Tétigkeit zunédchst im
2. Geschoss, dann im 1. Geschoss und schlieBlich im Erdgeschoss aus. Das Treppenhaus ist jederzeit
begehbar.

Nach Abschluss der Estrichverlegung muss der FuBlboden zunichst einen Tag austrocknen, dann
kann mit dem Deckenanstrich begonnen werden. Ist der Deckenanstrich nach 2 Tagen beendet, kann
mit dem Wandanstrich und der Lackierung der Holz- und Metallteile begonnen werden. Fiir die Est-
richverlegung werden 3 Tage je Geschoss, fiir die Decken- und Wandanstriche 5 Tage je Geschoss
und fiir die Lackierung der Holz- und Metallteile 2 Tage je Geschoss veranschlagt.

Es wird eine 5-Tage-Woche und ein 8-Stunden-Tag zugrunde gelegt. Die Facharbeiterstunde wird
mit € 50,00 die Hilfsarbeiterstunde mit € 25,00 veranschlagt.

Pro Geschoss sind 300 m? Estrich zu verlegen. Der m? Estrich verursacht Materialkosten in Hohe

von € 4,00. Pro Geschoss werden 40 1 Decken-/ Wandfarbe und 10 1 Lackfarbe fiir die Holz- und
Metallteile benotigt. Der Liter Decken-/ Wandfarbe kostet € 10,00, der Liter Lackfarbe € 20,00.

Es folgen dann 4 Aufgaben fiir die Lerneinheiten 03 bis 05.

Nach dem Prisenttraining folgen weitere 3 Aufgaben.
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