
Teilprojekt „Estrich/ Anstriche“ 

Fallbearbeitung 

5. Aufgabe: Projektsteuerung 

(zum Buch PM live, Kapitel 4) 
 
 ________________________________________________________________________________________  
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1. Legen Sie bitte pro Meilenstein einen Termin fest und notieren Sie dies in das Chart MTA/ KTA 
rechts unten. 

 

2. Legen Sie dann den Kalender in dem Chart MTA/ KTA fest. Übertragen Sie anschließend die 
Meilensteine mit ihren Symbolen in Ihre Meilenstein-Trendanalyse. 

 

3. Im Abschnitt Realisierung sind nach 2 Wochen folgende Störungen bekannt: 
 

a) Die Aufgabe 3.1 Estrich verlegen 2. OG hat wegen Krankheit der Helfer 2 Tage länger ge-
dauert. 

 

b) Die Aufgabe 3.3 Holz- und Metallteile lackieren im 2. OG wird um 2 Tage länger brauchen, 
da die Oberflächen unbehandelt angeliefert wurden. 
Bei den Aufgaben 4.3 und 5.3 ist die längere Laufzeit ebenso zu berücksichtigen. 

 

4. Schauen Sie bitte in Ihren Terminplan, wie sich jede dieser Störgrößen auswirkt. Nutzen Sie das 
Chart Analyse der Störgrößen zur Bestimmung der Steuerungsmaßnahmen. 

 

5. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/Kosten-Trendanalyse nach 5 Tagen. 
 

6. Stellen Sie dann die Mitkalkulation in Form des V’ISTs auf nach 10 Tagen. 
 

7. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse noch einmal nach weiteren 5 Ta-
gen. 

 
 

Ergebnis: 
 

• Chart MTA/ KTA eingerichtet 

• Chart Analyse der Störgrößen 

• Aktualisierter Terminplan nach 10 Tagen 

• Aktualisierte Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse nach 5 und nach 10 Tagen 

• Mitkalkulation in Form des V’ISTs nach 10 Tagen. 

 
 

� Nutzen Sie bitte zur Bearbeitung die Charts Analyse der Störgrö-

ßen, Meilenstein- Kosten-Trendanalyse (MTA/ KTA) und Voraus-

sichtliches IST (V’IST).
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Analyse der Störgrößen 
    

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    

    
    

 
Störgröße/  
Problem 
(Auslöser) 

Abweichung 
oder Änderung 

Auswirkung  
ohne Korrektur 
(T,K,Q) 

Mögliche Maß-
nahmen / Al-
ternativen 
(T,K,Q) 

Folgen der 
Maßnahmen 
(T,K,Q) 

Entscheidung/  
Priorität und 
Begründung 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Legende: T = Termine, K = Kosten, Q = Qualität/ Ergebnisse 
 

    

Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 
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Voraussichtliches IST (V’IST) 
 
 
    

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    
    
    

 
Berichtszeitpunk-
te KW 1 KW 2 KW 3 KW 4 KW 5 KW 6  

Arbeitspakete/  
Kostenart 

1 2 3 4 5 6 Summe  

P
la

n
 

IS
T

 

P
la

n
 

IS
T

 

P
la

n
 

IS
T

 

P
la

n
 

IS
T

 

P
la

n
 

IS
T

 

P
la

n
 

IS
T

 

P
la

n
 

V
'IS

T
 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
                

Planwerte                
 

               

Berichtszeitpunkt 1               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 2               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 3               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 4               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 5               V'IST 
                

Berichtszeitpunkt 6               V'IST 
                

 
 
 

    

Datum (Projektleiter)  (AP-Verantwortlicher) 
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Kosten-/ Meilenstein-Trendanalyse 
    

Firma:  Auftragnehmer:  
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:  

Projekt-Nr.:  AP-Verantwort.:  
Teilprojekt:  Verteiler:  

Meilenstein:    
    
    

 

K
o
s
t
e
n

(EUR )

Start:
Meilensteine                  Datum

Details siehe Tabelle "Analyse der Störgrößen"

G
e
w
i
n
n
e

(EUR)

Berichtszeitpunkte

M
e
i
l
e
n
s
t
e
i
n
e

 

 

    Datum (Projektleiter)   


