Teilprojekt ,,Estrich/ Anstriche“
Fallbearbeitung

5. Aufgabe: Projektsteuerung

(zum Buch PM live, Kapitel 4)

1. Legen Sie bitte pro Meilenstein einen Termin fest und notieren Sie dies in das Chart MTA/ KTA
rechts unten.

2. Legen Sie dann den Kalender in dem Chart MTA/ KTA fest. Ubertragen Sie anschlieBend die
Meilensteine mit ihren Symbolen in Ihre Meilenstein-Trendanalyse.

3. Im Abschnitt Realisierung sind nach 2 Wochen folgende Storungen bekannt:

a) Die Aufgabe 3.1 Estrich verlegen 2. OG hat wegen Krankheit der Helfer 2 Tage ldnger ge-
dauert.

b) Die Aufgabe 3.3 Holz- und Metallteile lackieren im 2. OG wird um 2 Tage ldnger brauchen,
da die Oberflichen unbehandelt angeliefert wurden.
Bei den Aufgaben 4.3 und 5.3 ist die lingere Laufzeit ebenso zu beriicksichtigen.

4. Schauen Sie bitte in Thren Terminplan, wie sich jede dieser Storgroen auswirkt. Nutzen Sie das
Chart Analyse der Storgrifsen zur Bestimmung der Steuerungsmaflnahmen.

5. Aktualisieren Sie bitte IThre Meilenstein-/Kosten-Trendanalyse nach 5 Tagen.
6. Stellen Sie dann die Mitkalkulation in Form des V’ISTs auf nach 10 Tagen.

7. Aktualisieren Sie bitte Ihre Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse noch einmal nach weiteren 5 Ta-
gen.

Ergebnis:

e  Chart MTA/ KTA eingerichtet

e  Chart Analyse der Storgrofien

e  Aktualisierter Terminplan nach 10 Tagen

e Aktualisierte Meilenstein-/ Kosten-Trendanalyse nach 5 und nach 10 Tagen
e  Mitkalkulation in Form des V’ISTs nach 10 Tagen.

= Nutzen Sie bitte zur Bearbeitung die Charts Analyse der Storgro-
Ben, Meilenstein- Kosten-Trendanalyse (MTA/ KTA) und Voraus-
sichtliches IST (V’IST).
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Analyse der StorgroBen

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojeki: Verteiler:
Meilenstein:
StoérgréBe/ Abweichung  |Auswirkung Mdogliche MaB-|Folgen der|Entscheidung/
Problem oder Anderung [ohne Korrekturjnahmen / Al-|MaBnahmen  |Prioritat und
(Ausloser) (T,K,Q) ternativen (T,K,Q) Begriindung
(T,K,Q)

Legende: T = Termine, K = Kosten, Q = Qualitat/ Ergebnisse

Datum (Projektleiter) (AP-Verantwortlicher)
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Voraussichtliches IST (V’IST)

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojeki: Verteiler:
Meilenstein:
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Berichtszeitpunkt 3 | | | | | | | | | | | |:| V'IST
Berichtszeitpunkt 4 | | | | | | | | | | | |:| V'IST
Berichtszeitpunkt 5 | | | | | | | | | | | |:| V'IST
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Datum (Projektleiter) (AP-Verantwortlicher)
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Kosten-/ Meilenstein-Trendanalyse

Firma: Auftragnehmer:
Projekt: Estrich/ Anstriche Projektleiter:
Projekt-Nr.: AP-Verantwort.:
Teilprojeki: Verteiler:
Meilenstein:
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Details siehe Tabelle "Analyse der StérgréBen”

Datum (Projektleiter)
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